

Review Sprint 5 Oplevering MVP

AGENDA

BWerkzaamheden

Budget

Planning

Go-live checklist

Evaluatie

Vragen

Werkzaamheden

We leveren een werkbare MVP op voor
de Nederlandse ~~en Duitse~~ B2C webshop,
die gereed is voor livegang.

Sprint doel

 FOOD-275 FAQ opent meerdere accordions als deze meermaals gebruikt wordt op één pa...	GESLOTEN ▾	0.5
frontend • 0.5		
 FOOD-345 Contactformulier herzien	HEROPEN ▾	3
frontend • 3		
 FOOD-346 Snippets algemene voorwaarden Duitsland nakijken	READY FOR RELEASE ▾	0.5
frontend • 0.5		
 FOOD-347 Go-live checklist doorlopen	READY FOR RELEASE ▾	1
backend • 1		
 FOOD-251 Social icons wijzigen in footer	GESLOTEN ▾	0.5
frontend • 0.5		
 FOOD-336 [Afstemmen met Jan] Bij import van producten deze in de juiste groep zetten	READY FOR PO TEST ▾	1.5
backend dias • 1.5		
 FOOD-342 Opzetten robots.txt bestand	READY FOR PO TEST ▾	0.25
backend • 0.25		


FOOD-241	Feedback op afleveropdracht	READY FOR REVIEW	1.5
backend	1.5		
FOOD-341	SVG icons bijwerken op basis van Figma styleguide	FEEDBACK VAN WEE... NIEUW	1.5
frontend	1.5		
FOOD-340	Witruimte tussen video element en het volgende block moet groter	FEEDBACK VAN WEE... NIEUW	0.5
frontend	0.5		
FOOD-343	Teksten in emails aanpassen	NIEUW	0.5
frontend	0.5		
FOOD-366	Custom alert in kunnen schakelen op alle pagina's	READY FOR RELEASE	1.5
backend frontend	1.5		
FOOD-114	Opbouwen Confluence documentatie rondom product import	PIMCORE INTEGRATIE NIEUW	1
backend	1		

Wanneer alle issues uit de sprint backlog afgerond zijn en er nog resterende tijd binnen de sprint is, dan zal er verder gewerkt worden aan de bufferzone.

Bluebird Day.

Budget

Digital commerce
for ambitious brands



Budget status

OVERZICHT

	Onderdeel	Budget in uren	Uren besteed	Over/tekort
01	Sprint 1	257	257	0
02	Sprint 2	286	295	-9
03	Sprint 3	150	146	+4
04	Sprint 4	207	227	-20
05	Feedback	57	57	0
06	Go-live en nazorg	50	0	+50
	TOTAAL	1007	982	+50

Bluebird Day.

Planning

Digital commerce
for ambitious brands



Planning


	Onderdeel	Wanneer
01	Review sprint 5 en oplevering project	17 - 10
02	Go-live Foodmaker.nl	22 - 10
03	Inrichting GA4 dashboard	Begin november
04	Start content review Weekend	tbd
05	Start fase 2	?



Alles klaar voor livegang?

Voor de livegang moet Foodmaker nog:

- ☐ De go-live checklist doorlopen
- ☐ Openstaande tickets accorderen
- ☐ Content afronden



Evaluatie

[Link](#)



Bluebird Day.

Vragen?